





**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones	
	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-018-2018	Adquisición de 152 kits de riego (cinta, válvulas, tuberías pvc, pegamento, filtros, inyector, etc) distribuidos así: 50 kits de sistemas de riego por goteo para 1000 hogares con PSA, 1 kit para 40 huertos escolares y 101 kits de riego por goteo para 21 PNA. Cada kit corresponde a una hectárea, en los municipios de El Triunfo, Namasigüe, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca. Y San Lucas y San Antonio de Flores del departamento de El Paraíso. Para riego de huertos con PSA y parcelas agrícolas con PNA.	Ex ante	9.053.351,97	385.249,02	06/09/2018	13/09/2018	18/09/2018	24/09/2018	24/10/2018	01/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	Finalizado	
								3.668.959,51	156.125,94	13/09/2018	31/10/2018	01/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	25/01/2019	06/02/2019	07/02/2019	18/02/2019	09/04/2019		
4	2.2.4.4	II	LPN	Bienes	LPN-B-007-2018	Adquisición de materiales (cemento, madera, lamina, clavos, arena, varilla, grava, tazon y lavabo, etc), para la construcción de 250 letrinas con lavabos en los municipios de Namasigüe, El Triunfo, Concepción de María y el Corpus del departamento de Choluteca.	Ex post	2.000.000,00	85.106,38	04/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	24/06/2018	24/07/2018	05/08/2018	15/08/2018	20/08/2018	30/08/2018	29/09/2018	Finalizado	
								2.528.946,00	107.614,72	04/06/2018	09/06/2018	11/06/2018	31/07/2018	15/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	07/10/2018				
5	2.2.4.4	II	LPN	Bienes	LPN-B-013-2018	Adquisición de materiales (cemento, grava, arena, madera, etc) para construcción de 250 pisos de cemento de hogares priorizados en cuatro municipios del departamento de Choluteca: El Corpus, Concepción de María, El Triunfo y Namasigüe.	Ex post	1.150.000,00	48.936,17	02/07/2018	12/07/2018	17/07/2018	23/07/2018	22/08/2018	04/09/2018	14/09/2018	19/09/2018	29/09/2018	29/10/2018	Finalizado	
								750.000,00	31.914,89	02/07/2018	09/08/2018	13/08/2018	18/09/2018	27/09/2018	01/10/2018	24/10/2018	12/11/2018				
6	2.2.4.4, 2.1.5.8	II	LPN	Bienes	LPN-B-008-2018	Adquisición de kits de materiales (plancha metal, chimenea de lamina, ladrillos, varilla, clavos, cemento, etc) para construcción de 268 fogones mejorados, distribuidos así: 250 fogones mejorados en hogares priorizados en cuatro municipios del departamento de Choluteca: El Corpus, Concepción de María, El Triunfo y Namasigüe; y 18 fogones mejorados de los Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN) en tres municipios del departamento de Choluteca: Namasigüe, El Triunfo y Concepción de María.	Ex post	1.206.000,00	51.319,15	04/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	07/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	Finalizado	
								214.400,00	9.123,40	04/06/2018	09/06/2018	11/06/2018	12/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	16/08/2018	04/09/2018				
7	1.1.9 y 1.1.10	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-010-2018	Adquisición de 1000 equipos de protección para fumigación (overol, mascarilla, anteojos, guantes, entre otros) distribuidos así: 960 equipos para PSA y PNA, y 40 equipos para PNC.	Ex post	1.107.000,00	47.106,38	02/07/2018	12/07/2018	17/07/2018	23/07/2018	22/08/2018	04/09/2018	14/09/2018	19/09/2018	29/09/2018	29/10/2018	Finalizado	
								798.380,00	33.973,62	04/06/2018	13/06/2018	18/06/2018	01/08/2018	22/08/2018	28/08/2018	07/09/2018	01/10/2018				





**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
	1.1.10	I	LPN	Bienes	LPN-B-012-2018	Adquisición de 6343 aves (5,479 gallinas ponedoras y 864 gallos mejorados) de la línea genética Hy Line Brown de doble propósito para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN) en seis (6) lotes para los municipios de El Triunfo, Namasique, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex ante	1.166.521,00	48.808,41	03/08/2018	09/08/2018	11/08/2018	13/08/2018	23/08/2018	07/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	10/10/2018	19/11/2018	Finalizado
								1.712.610,00	72.877,02	03/08/2018	09/08/2018	11/08/2018	13/08/2018	23/08/2018	29/08/2018	11/09/2018	09/11/2018	20/09/2018	18/10/2018	
13	1.1.10	I	LPN	Bienes	LPN-B-004-2018	Adquisición de insumos (vitaminas, vacunas, desparasitantes y alimento) para 6343 aves (5,479 gallinas ponedoras y 864 gallos mejorados) para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSA) en dos (2) lotes para los municipios de El Triunfo, Namasique, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex ante	589.631,88	24.670,79	04/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	07/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	Finalizado
								204.454,00	8.554,56	17/05/2018	01/06/2018	09/06/2018	11/06/2018	31/07/2018	16/08/2018	27/08/2018	30/08/2018	13/09/2018	12/10/2018	
14	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I,II	LPN	Bienes		Adquisición de semillas mejoradas certificada de hortalizas y semillas artesanal de granos básicos y frutales para 1000 hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSA), 49 hogares beneficiarios de PNA y 40 huertos escolares, en los municipios de El Triunfo, Namasique, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex post	0,00	0,00	04/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	07/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	Proceso DESIERTO.
	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I,II	LPN	Bienes	LPN-B-011-2018	Adquisición de semillas mejoradas certificada de hortalizas y semillas artesanal de granos básicos y frutales para 1000 hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSA), 49 hogares beneficiarios de PNA y 40 huertos escolares, en los municipios de El Triunfo, Namasique, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex post	342.940,00	14.593,19	20/07/2018	30/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	09/08/2018	24/08/2018	25/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	15/10/2018	Finalizado
								534.833,74	22.758,88	20/07/2018	23/07/2018	25/07/2018	09/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	10/09/2018	11/10/2018			
15	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I,II	LPN	Bienes	LPN-B-006-2018	Adquisición de insumos agrícolas (fertilizantes, insecticidas, fungicidas, entre otros) para 1000 hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSA), 49 Planes de Negocio Agrícola (PNA) y 40 huertos escolares en los municipios de El Triunfo, Namasique, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex post	362.940,00	15.444,26	04/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	07/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	01/09/2018	03/10/2018	Finalizado
								489.135,04	20.814,26	04/06/2018	09/06/2018	11/06/2018	31/07/2018	02/08/2018	06/08/2018	16/08/2018	30/08/2018			



**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
16	2.1.5.8	II	LPN	Bienes	LPN-B-020-2018	Adquisición de 90 Mesas (76 mesas de madera de colores variados para niños y 14 mesas plásticas cuadradas o redondas); adquisición de 384 sillas (340 sillas de madera de colores para niños, y 44 sillas de plástico de colores variados para adultos) destinadas a los Centros de Alcance Nutricional (CEN) en siete municipios.	Ex post	270.000,00	11.489,36	06/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	24/09/2018	24/10/2018	01/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	Finalizado
								185.774,72	7.905,31	30/10/2018		01/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	25/01/2019	04/02/2019	20/02/2019	20/03/2019		
17	2.2.4.4, 2.1.5.8	II	LPN	Bienes	LPN-B-017-2018	Adquisición de 547 filtros de agua, distribuidos así: 500 filtros de agua para los hogares y 47 filtros de agua para los Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN) de los municipios de Namasigue, El Triunfo, El Corpus, Concepción de María, Duyure, San Marcos de Colón, Orocuina, Apacilagua y Morolica en el departamento de Choluteca, y San Lucas, San Antonio de Flores y Luján en el departamento de El Paraíso.	Ex post	0,00	0,00	04/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	07/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	proceso fracasado
												09/06/2018	11/06/2018	31/07/2018						
18	2.2.4.4, 2.1.5.8	II	LPN	Bienes	LPN-B-017-2018	Adquisición de 547 filtros de agua, distribuidos así: 500 filtros de agua para los hogares y 47 filtros de agua para los Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN) de los municipios de Namasigue, El Triunfo, El Corpus, Concepción de María, Duyure, San Marcos de Colón, Orocuina, Apacilagua y Morolica en el departamento de Choluteca, y San Lucas, San Antonio de Flores y Luján en el departamento de El Paraíso.	Ex post	1.203.400,00	51.208,51	10/08/2018	11/08/2018	12/08/2018	13/08/2018	23/08/2018	07/09/2018	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	29/10/2018	Finalizado
								832.391,78	35.420,93	10/08/2018		12/08/2018	13/08/2018	23/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	12/10/2018		
18	2.1.7.5	II	LPN	Bienes	LPN-B-019-2018	Adquisición de 3 Kits monitores de hemoglobina y microcubetas, 125 cronómetros, y 10 nebulizadores, entre otros, para fortalecimiento de los establecimientos de salud.	Ex post	0,00	0,00	02/07/2018	12/07/2018	17/07/2018	23/07/2018	22/08/2018	04/09/2018	14/09/2018	19/09/2018	29/09/2018	29/10/2018	Cancelado
25	1.1.9	I	LPN	Bienes	LPN-B-019-2018	Adquisición de materiales para 1000 cocochas de agua para hogares beneficiarios en PSAN en los municipios de Namasigue, El Triunfo, El Corpus y Concepción de María del departamento de Choluteca y los municipios de San Lucar y San Antonio de Flores del departamento de El Paraíso	Ex ante	7.357.967,50	313.105,00	19/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	17/01/2019	01/02/2019	05/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	Finalizado
								6.411.867,30	272.845,42	19/10/2018	19/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	25/01/2019	18/02/2019	19/02/2019	28/02/2019	02/05/2019	



**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento Licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
<b>LICITACION PUBLICA NACIONAL 2018-2019</b>																				
1	2.2.4.4, 2.1.5.12	I	LPN	Bienes	LPN-B-015-2019	Adquisición de materiales para la construcción de cortinas de retención para hogares con PNA, en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Exante	12.000.000,00	498.338,87	28/05/2019	12/06/2019	17/06/2019	24/06/2019	26/07/2019	12/08/2019	27/08/2019	04/09/2019	16/09/2019	15/11/2019	En proceso
								4.640.895,30	192.728,21	01/07/2019	20/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	23/09/2019	08/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	24/10/2019		
2	1.1.9 y 1.1.10 2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9 2.1.6.10 2.1.6.11	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-001-2019	Adquisición de bombas de mochila para fumigar y equipos de protección para fumigación para hogares beneficiados con PSAN, PNC y PNA en los municipios del proyecto en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	4.824.000,00	200.332,23	21/12/2018	26/12/2018	09/01/2019	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	15/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	Finalizado
								3.511.416,00	145.822,92	17/01/2019		25/01/2019	31/01/2019	05/03/2019	05/04/2019	05/04/2019	30/04/2019 23/04/2019	24/05/2019 30/05/2019		
3	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-010-2019	Adquisición de materiales para la instalación de sistemas de riego por goteo para hogares con PSAN, huertos escolares y comunitarios, y hogares en PNA para municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Exante	10.215.000,00	424.210,96	26/02/2019	13/03/2019	18/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	09/05/2019	24/05/2019	29/05/2019	10/06/2019	09/08/2019	Finalizado
								5.514.372,19	229.002,17	14/03/2019	29/03/2019	03/04/2019	03/04/2019	06/05/2019	23/05/2019	18/06/2019	18/06/2019	09/07/2019	17/08/2019	
4	2.1.10.1, 2.1.10.2, 2.1.10.3.	II	LPN	Bienes	LPN-B-007-2019	Adquisición de materiales para la construcción de pilas de agua para Planes de Higiene en el Hogar y Planes de Nutrición Comunitaria, en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.700.000,00	70.598,01	21/12/2018	26/12/2018	09/01/2019	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	15/03/2019	27/03/2019	13/05/2019	Finalizado
								1.792.530,00	74.440,61	21/01/2019		29/01/2019	01/02/2019	05/03/2019	21/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	31/05/2019		



**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
5	1.1.9	I	LPN	Bienes	LPN-B-011-2019	Adquisición de materiales para la instalación de cosechas de agua individual con geomembrana para hogares con PSAN, en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Exante	9.796.620,00	406.836,38	26/02/2019	13/03/2019	18/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	09/05/2019	24/05/2019	29/05/2019	05/06/2019	22/07/2019	Finalizado
								9.194.862,70	381.846,46	13/03/2019	01/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	06/05/2019	03/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	21/06/2019 04/07/2019	06/08/2019	
6	2.1.10.1. 2.1.10.2. 2.1.10.3.	II	LPN	Bienes	LPN-B-007-2019	Adquisición de materiales para mejora de techos para los hogares priorizados de los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	837.000,00	34.759,14	21/12/2018	25/12/2018	09/01/2019	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	15/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	Finalizado
								652.891,95	27.113,45	21/01/2019		01/02/2019	01/02/2019	05/03/2019	21/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	31/05/2019		
7	1.1.9. 1.1.10. 2.1.6.2. 2.1.6.5 2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9 2.1.6.10 2.1.6.11	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-004-2019	Adquisición de herramientas de trabajo (palas, piochas, azadones, rastillo, etc.) para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN), Hogares en Planes de Negocio Agrícola (PNA), y huertos escolares y comunitarios de PNCs, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	504.300,00	20.942,69	22/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	Finalizado
								470.038,01	19.519,85	17/01/2019		31/01/2019	31/01/2019	05/03/2019	21/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	06/04/2019		
8	1.1.9. 1.1.10. 2.1.6.2. 2.1.6.5 2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9 2.1.6.10 2.1.6.11	I,II	LPN	Bienes	LPN-B-006-2019	Adquisición de semillas mejoradas certificada de hortalizas y semillas artesanales de granos básicos y frutales para hogares beneficiarios de PSAN, PNC y PNA, en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.172.440,00	48.689,37	28/01/2019	01/02/2019	06/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	Finalizado
								967.229,96	40.167,36	30/01/2019		31/01/2019	01/02/2019	06/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	15/05/2019		
9	1.1.9. 1.1.10. 2.1.6.2. 2.1.6.5	I,II	LPN	Bienes	LPN-B-008-2019	Adquisición de insumos agrícolas (fertilizantes, insecticidas, fungicidas, entre otros) para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN) y huertos escolares, comunitarios y hogares beneficiarios de PNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	3.211.950,00	133.386,63	28/01/2019	01/02/2019	06/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	Finalizado
								1.450.384,73	60.231,92	30/01/2019		31/01/2019	01/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	06/05/2019		



**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento Licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
10	2.1.10.1. 2.1.10.2. 2.1.10.3.	II	LPN	Bienes	LPN-B-009-2019	Adquisición de materiales para la construcción de letrinas con lavabos en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Exante	8.100.000,00	336.378,74	29/01/2019	08/02/2019	13/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	11/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	13/05/2019	14/06/2019	Finalizado
								6.847.279,15	284.355,45	27/02/2019	20/03/2019	03/04/2019	03/04/2019	06/05/2019	22/05/2019	03/07/2019	04/07/2019	18/07/2019	17/08/2019	
11	2.1.10.1. 2.1.10.2. 2.1.10.3. 2.1.8.1.	II	LPN	Bienes	LPN-B-003-2019	Adquisición de materiales para la construcción de fogones mejorados en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	2.852.000,00	118.438,54	22/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	10/04/2019	22/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	Finalizado
								1.038.750,00	43.137,46	23/01/2019		25/01/2019	01/02/2019	04/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	31/05/2019		
12	2.1.7.4. 2.1.8.1. 2.1.8.2.	II	LPN	Bienes	LPN-B-012-2019	Adquisición de mesas y sillas para niños y adultos para los Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN) en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.151.200,00	47.807,31	28/05/2019	04/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	17/07/2019	29/07/2019	05/08/2019	15/08/2019	27/08/2019	11/10/2019	Finalizado
								539.890,00	22.420,68	10/06/2019		25/06/2019	28/06/2019	29/07/2019	09/08/2019	14/08/2019	28/08/2019	12/09/2019		
13	2.1.10.1. 2.1.10.2. 2.1.10.3.	II	LPN	Bienes	LPN-B-007-2019	Adquisición de materiales para construcción de pisos de cemento de hogares priorizados en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	2.646.000,00	109.883,72	22/01/2019	29/01/2019	05/02/2019	22/02/2019	28/03/2019	10/04/2019	15/04/2019	25/04/2019	30/04/2019	30/05/2019	Finalizado
								1.744.155,00	72.431,69	21/01/2019		27/01/2019	01/02/2019	05/03/2019	21/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	29/05/2019		
14	2.1.10.1. 2.1.10.2. 2.1.10.3. 2.1.8.1.	II	LPN	Bienes	LPN-B-002-2019	Adquisición de filtros de agua en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	2.790.000,00	115.863,79	28/01/2019	01/02/2019	06/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	Finalizado
								2.358.697,00	97.952,53	21/01/2019		29/01/2019	31/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	06/05/2019		





**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
15	2.1.7.4. 2.1.8.1. 2.1.8.2.	II	LPN	Bienes	LPN-B-005-2019	Adquisición de utensilios de cocina (vasos, platos, tenedores, tasas, cucharas, etc) y juegos de ollas para los Centros de Atención Integral de la Niñez en la Comunidad (AIN/C) en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraíso.	Expost	480.000,00	19.933,55	28/01/2019	01/02/2019	06/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	Finalizado
								436.572,00	18.130,07	15/01/2019		25/01/2019	01/02/2019	05/03/2019	22/03/2019		27/03/2019	10/04/2019	06/05/2019	
16	2.1.7.4.	I	LPN	Bienes	LPN-B-014-2019	Adquisición de materiales de conducción y distribución de agua para riego (Tubería PVC, rompecargas, etc), desde cosecha de agua hasta parcela de hogares beneficiarios de PNA en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y el Paraíso	Exante	11.600.000,00	481.727,57	28/05/2019	12/06/2019	17/06/2019	24/06/2019	24/07/2019	08/08/2019	23/08/2019	02/09/2019	09/09/2019	24/10/2019	En proceso
								0,00	0,00	02/07/2019	20/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	23/09/2019						
17	2.2.4.4, 2.1.5.12	I	LPN	Servicios de No Consultoría	LPN-B-016-2019	Adquisición de servicios de alquiler de maquinaria para la construcción, ampliación, acondicionamiento y/o limpieza de cosechas de agua tipo lagunas y/o cortinas, en hogares, con PNA's, en los municipios del departamento de Choluteca y El Paraíso.	Exante	7.087.500,00	294.331,40	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	26/07/2019	12/08/2019	29/08/2019	06/09/2019	16/09/2019	15/11/2019	En proceso
								0,00	0,00	26/08/2019	04/09/2019	16/09/2019	26/09/2019	28/10/2019	07/11/2019					
18	2.1.7.4.	I	LPN	Servicios de No Consultoría		Adquisición de servicios de alquiler de maquinaria para acondicionamiento y limpieza de cosechas de agua (lagunas y cortinas), para hogares beneficiarios de PNA en los municipios de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Exante		0,00	12/05/2019	11/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	25/07/2019	09/08/2019	14/08/2019	26/08/2019	02/09/2019	02/10/2019	
								0,00	0,00											
42	1.1.10	I	LPN	Bienes	LPN-B-013-2019	Adquisición de silos metálicos para almacenamiento de granos para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN), PNA y PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	786.000,00	32.641,20	15/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	12/07/2019	17/07/2019	16/08/2019	Finalizado
								772.800,00	32.093,02	13/06/2019		25/06/2019	28/06/2019	29/07/2019	09/08/2019		14/08/2019	26/08/2019	24/09/2019	











**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones	
20	2.2.4.4, 2.1.5.16	I	LPN	Bienes		Adquisición de insumos y materiales para reparación y construcción de cosechas de agua (encamizado de pozo), para hogares beneficiarios de PNA en los municipios de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	250.000,00	10.200,92	30/09/2019	30/09/2019	03/10/2019	04/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	25/10/2019		
								0,00	0,00												
<b>COMPARACION DE PRECIOS 2017-2018</b>																					
19	1.1.9 y 1.1.10	I	CP	Bienes		Adquisición de seis (6) balanzas de plataforma para equipamiento de 6 Centro de Acopio comunitarios en los municipios de El Triunfo, Namasique, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex post	0,00	0,00	06/08/2018	21/08/2018	31/08/2018	07/09/2018	24/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	22/10/2018	01/11/2018	29/11/2018	Cancelado	
										02/10/2018		08/10/2018									
20	2.1.3.6 2.1.3.8	II	CP	Bienes	CP-B-001-2017	Adquisición de 65 balanzas colgantes para niños menores de 2 años y 130 calzones, para fortalecimiento de los Centros Atención Integral a la Niñez (AIN-C)	Ex ante	130.000,00	5.531,91	20/11/2018	08/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	05/07/2018	Finalizado	
								190.255,00	8.095,96	20/11/2018	08/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	05/07/2018	Finalizado	
21	2.1.3.6 2.1.3.8	II	CP	Bienes	CP-B-002-2017	Adquisición de 65 hamacas de tela impermeable para pesar niños, para fortalecimiento de los Centros Atención Integral a la Niñez (AIN-C)	Ex ante	13.000,00	553,19	20/11/2017	08/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/05/2018	Finalizado	
								14.105,00	600,21	21/11/2017	08/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/05/2018	Finalizado	



**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
22	2.1.3.6 2.1.3.8	II	CP	Bienes	CP-B-002-2018	Adquisición de 18 tallímetros de madera para medir talla y longitud de niños menores de 5 años, para fortalecimiento de los Centros de Atención Integral a la Niñez (AIN-C).	Ex post	45.000,00	1.914,89	15/06/2018	19/06/2018	26/06/2018	03/07/2018	17/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	02/08/2018	06/08/2018	05/09/2018	Finalizado
								55.800,00	2.374,47	03/08/2018		13/08/2018	14/08/2018	24/08/2018	8/29/018	8/30/018	16/10/2018	31/10/2018		
23	2.1.5.8 2.1.7.10	II	CP	Bienes	CP-B-001-2018	Adquisición de 18 kits de Utensilios de cocina (vasos, platos, tenedores, tasas, cucharas, etc) y 47 juegos de ollas. Distribuidos así: 18 kit de utensilios de cocina y 18 juegos de ollas para el Centro de Entrenamiento Nutricional (CEN), y 29 juegos de ollas para Centros de Atención Integral de la Niñez en la Comunidad (AIN/C).	Ex post	213.000,00	9.063,83	22/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	04/06/2018	14/06/2018	22/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	Finalizado
								230.387,50	9.803,72	18/06/2018		25/06/2018	28/06/2018	05/07/2018	16/07/2018	03/08/2018	03/08/2018	8/23/2018		
24	2.1.5.8 2.1.7.10	II	CP	Bienes	CP-B-003-2018	Adquisición de 18 estantes de plástico para guardar utensilios y alimentos de cocina para 18 Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN).	Ex post	54.000,00	2.297,87	25/06/2018	29/06/2018	06/07/2018	25/05/2018	08/06/2018	18/06/2018	03/07/2018	22/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	Finalizado
								19.890,00	846,38	24/08/2018		24/08/2018	27/08/2018	07/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	13/09/2018		
26	2.1.6.2 2.1.6.5	II	CP	Bienes	CP-B-005-2018	Adquisición de materiales para 40 cosechas de agua para huertos escolares para PNC en los municipios de Namasique, El Triunfo, El Corpus y Concepción de María del departamento de Choluteca y los municipios de San Lucar y San Antonio de Flores del departamento de El Paraiso	Ex post	146.640,00	6.240,00	22/10/2018	28/11/2018	11/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	03/01/2019	18/01/2019	22/01/2019	29/01/2019	28/02/2019	Finalizado
								166.780,00	7.097,02	19/10/2018	19/11/2018	10/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	08/01/2019	14/01/2019	04/02/2019	22/02/2019		
27	2.2.4.4 2.1.5.15	I	CP	Bienes	CP-B-006-2018	Adquisición de equipo e insumos para empresas de servicio de salón de belleza para emprendimientos de PNNA en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso	Ex post	80.370,00	3.420,00	12/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	24/12/2018	01/01/2019	14/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	07/02/2019	11/03/2019	Finalizado
								35.229,69	1.499,14	18/12/2018	19/11/2018	19/12/2018	20/12/2018	07/01/2019	16/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	28/02/2019		



**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento Licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
28	2.2.4.4 2.1.5.16	I	CP	Bienes	CP-B-007-2018	Adquisición de equipo y accesorios para empresas de servicio de taller de reparación de celulares para emprendimientos de PNNA en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Ex post	19.975,00	850,00	12/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	24/12/2018	01/01/2019	14/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	07/02/2019	11/03/2019	Finalizado
								11.189,64	476,15	18/12/2018	19/11/2018	19/12/2018	20/12/2018	07/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	28/02/2019		
29	1.1.9.1.1.10 2.1.6.2 2.1.6.5	I	CP	Bienes	CP-B-008-2018	Adquisición de herramientas e insumos para empresas de servicios de reparación de motocicletas para emprendimientos de PNNA en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Ex post	49.350,00	2.100,00	12/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	24/12/2018	01/01/2019	14/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	07/02/2019	11/03/2019	Finalizado
								37.750,20	1.606,39	18/12/2018	19/11/2018	19/12/2018	26/12/2018	07/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	28/02/2019		
<b>COMPARACION DE PRECIOS 2018-2019</b>																				
19	2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3 2.1.5.4 2.1.6.1. 2.1.6.2. 2.1.6.3 2.1.6.4	II	CP	Bienes	CP-B-002-2019	Adquisición de balanzas colgantes para niños menores de 2 años con catenales para fortalecimiento de los Centros Atención Integral a la Niñez (AIN-C)	Expost	160.000,00	6.644,52	05/02/2019	05/02/2019	12/02/2019	05/03/2019	20/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	02/04/2019	03/04/2019	03/05/2019	Finalizado
								89.945,20	3.735,27	23/01/2019		05/02/2019	06/02/2018	15/02/2019	21/02/2019	05/03/2019	06/03/2019	08/04/2019		
26	2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3 2.1.5.4 2.1.6.1. 2.1.6.2. 2.1.6.3 2.1.6.4	II	CP	Bienes	CP-B-003-2019	Adquisición de hamacas de tela impermeable para pesar niños, para fortalecimiento de los Centros Atención Integral a la Niñez (AIN-C)	Expost	24.000,00	996,68	29/01/2019	29/01/2019	05/02/2019	26/02/2019	13/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	26/04/2019	Finalizado
								13.200,00	548,17	21/01/2019		05/02/2019	06/02/2018	15/02/2019	21/02/2019	05/03/2019	06/03/2019	12/04/2019		





**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
27	2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3 2.1.5.4 2.1.6.1. 2.1.6.2. 2.1.6.3 2.1.6.4	II	CP	Bienes	CP-B-001-2019	Adquisición de talímetros para medir talla y longitud de niños menores de 5 años, para fortalecimiento de los Centros de Atención Integral a la Niñez (AIN-C).	Expost	147.000,00	6.104,65	16/01/2019	16/01/2019	21/01/2019	24/01/2019	08/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	Finalizado
								109.200,00	4.534,88	16/01/2019		05/02/2019	06/02/2019	15/02/2019	21/02/2019		05/03/2019	06/03/2019	05/04/2019	
39	1.1.10	I	CP	Bienes		Adquisición de silos metálicos para almacenamiento de granos para fogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN), PNA y PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	0,00	0,00	15/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	12/07/2019	17/07/2019	16/08/2019	Cancelado
								0,00	0,00											
41	2.1.7.4.	II	CP	Servicios no Consultoría	CP-S-008-2019	Adquisición de servicios de impresión de material educativo (manuales y guías) para el entrenamiento nutricional.	Exante	120.000,00	4.983,39	15/10/2019	22/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	07/11/2019	12/11/2019	19/11/2019	26/11/2019	29/11/2019	19/12/2019	En proceso
								0,00	0,00	15/08/2019										
44	2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9 2.1.6.10 2.1.6.12	II	CP	Bienes	CP-B-004-2019	Adquisición de materiales y tanques de polietileno para huertos escolares de los planes de nutrición comunitaria (PNC), en los municipios beneficiados del departamento de Choluteca y El Paraiso.	Expost	211.181,60	8.770,00	20/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	09/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	23/10/2019	Finalizado
								211.165,28	8.769,32	20/08/2019		23/08/2019	23/08/2019	28/08/2019	03/09/2019		11/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	
45	2.1.7.4 2.1.8.1 2.1.8.2	II	CP	Bienes	CP-B-005-2019	Adquisición de mesas y sillas de plástico para niños y adultos para los Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN) en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	10.836,00	450,00	05/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	11/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	25/09/2019	30/09/2019	10/10/2019	Finalizado
								7.199,92	299,00	05/09/2019		06/09/2019	06/09/2019	11/09/2019	19/09/2019		23/09/2019	23/09/2019	30/09/2019	







**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
23	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes		Adquisición de mobiliario y accesorios para empresas de servicio de taller de reparación de electrodomesticos para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	0,00	0,00	20/05/2019	20/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	11/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	03/07/2019	10/07/2019	30/07/2019	Cancelado
								0,00	0,00											
24	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes		Adquisición de equipo para empresas de servicio de taller de reparación de celulares para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	45.000,00	1.868,77	20/05/2019	20/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	19/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	02/07/2019	09/07/2019	31/07/2019	
								0,00	0,00											
25	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes		Adquisición de accesorios para empresas de servicio de taller de reparación de celulares para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	150.000,00	6.229,24	20/05/2019	20/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	19/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	02/07/2019	09/07/2019	31/07/2019	
								0,00	0,00											
28	2.1.5.8	I	CD	Bienes	CD-B-004-2019	Adquisición de herramientas, accesorios y equipo para taller de servicios de reparación de motocicletas de PNNA en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	199.864,00	8.300,00	20/05/2019	20/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	19/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	02/07/2019	09/07/2019	31/07/2019	Finalizado
								142.480,70	5.916,97	14/08/2019		19/08/2019	19/08/2019	21/08/2019	27/08/2019		03/09/2019	03/09/2019	01/10/2019	
29	2.2.4.4, 2.1.5.8	I	CD	Bienes	CD-B-005-2019	Adquisición de equipo para centros de servicios de alimentos o comidas para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	96.079,20	3.990,00	20/05/2019	20/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	19/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	02/07/2019	09/07/2019	31/07/2019	Finalizado
								91.116,54	3.783,91	21/08/2019		26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	20/09/2019		26/09/2019	27/09/2019	25/10/2019	



**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
30	2.2.4.4, 2.1.5.8	I	CD	Bienes	CD-B-011-2019	Adquisición de insumos para centros de servicios de alimentos o comidas para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	169.041,60	7.020,00	20/05/2019	20/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	19/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	02/07/2019	09/07/2019	31/07/2019	En proceso
								162.456,00	6.746,51	18/10/2019		23/10/2019	23/10/2019	29/10/2019	04/11/2019	07/11/2019	07/11/2019			
31	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-012-2019	Adquisición de herramientas y accesorios para empresas de producción y/o venta de artesanía para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	238.392,00	9.900,00	20/05/2019	20/05/2019	28/05/2019	03/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	02/07/2019	05/07/2019	25/07/2019	En proceso
								0,00	0,00	07/11/2019										
32	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-006-2019	Adquisición de equipo para empresas de servicio de abarrotería para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	72.000,00	2.990,03	20/05/2019	20/05/2019	28/05/2019	03/06/2019	25/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	04/07/2019	09/07/2019	31/07/2019	Finalizado
								58.266,54	2.419,71	20/08/2019		21/08/2019	22/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	18/09/2019		
33	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-009-2019	Adquisición de mobiliario y accesorios para empresas de servicio de abarrotería para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	24.000,00	996,68	20/05/2019	20/05/2019	28/05/2019	03/06/2019	25/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	30/07/2019	Finalizado
								24.000,00	996,68	27/09/2019		30/09/2019	01/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	08/11/2019		
34	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-007-2019	Adquisición de granos básicos y productos autorizados de abarrotería para empresas de servicio de abarrotería para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	144.000,00	5.980,07	20/05/2019	20/05/2019	28/05/2019	03/06/2019	25/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	08/07/2019	11/07/2019	02/08/2019	Finalizado
								143.321,60	5.951,89	20/08/2019		22/08/2019	23/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	27/09/2019		



**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
35	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-010-2019	Adquisición de equipo para empresas de agroservicios para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	37.200,00	1.544,85	20/05/2019	20/05/2019	28/05/2019	03/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	28/06/2019	18/07/2019	Finalizado
								23.388,18	971,27	24/09/2019		24/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	30/09/2019		08/10/2019	08/10/2019	01/11/2019	
36	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-008-2019	Adquisición de insumos para empresas de agroservicios para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	180.000,00	7.475,08	21/05/2019	21/05/2019	29/05/2019	04/06/2019	19/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	28/06/2019	01/07/2019	23/07/2019	Finalizado
								160.846,38	6.679,67	20/08/2019		21/08/2019	23/08/2019	30/08/2019	05/09/2019		11/09/2019	11/09/2019	26/09/2019	
37	2.2.4.4, 2.1.5.10	I	CD	Bienes	CD-B-013-2019	Adquisición de equipo para empresas de turismo para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	180.000,00	7.475,08	21/05/2019	21/05/2019	29/05/2019	04/06/2019	19/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	28/06/2019	01/07/2019	23/07/2019	Finalizado
								0,00	0,00	05/11/2019										
38	2.2.4.4, 2.1.5.10	I	CD	Bienes	CD-B-014-2019	Adquisición de mobiliario y accesorios para empresas de turismo para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	90.000,00	3.737,54	21/05/2019	21/05/2019	29/05/2019	04/06/2019	19/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	28/06/2019	01/07/2019	23/07/2019	Finalizado
								0,00	0,00	05/11/2019										
40	1.1.9 y 1.1.10	I	CD	Bienes	CD-B-001-2019	Adquisición de Bolsas plasticas de almacenamiento de post cosecha, para Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN) en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	87.440,00	3.631,23	20/05/2019	24/05/2019	29/05/2019	03/06/2019	18/06/2019	03/07/2019	08/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	22/08/2019	Finalizado
								74.870,50	3.109,24	24/04/2019		02/05/2019	02/05/2019	08/05/2019	17/05/2019		23/05/2019	24/05/2019	07/05/2019	



**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
<b>CONTRATACION DIRECTA 2019-2020</b>																				
24	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I	CD	Bienes	CD-B-017-2019	Adquisición de herramientas, accesorios y equipo para talleres de servicios de reparación de motocicletas de PNNA en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	99.932,00	4.077,59	14/10/2019	14/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	31/10/2019	07/11/2019	En proceso
								0,00	0,00	05/11/2019										
25	2.2.4.4, 2.1.5.8	I	CD	Bienes		Adquisición de equipo y mobiliario para centros de servicios de alimentos o comidas para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	135.000,00	5.508,50	14/10/2019	14/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	31/10/2019	07/11/2019	
								0,00	0,00											
26	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes		Adquisición de insumos para centros de servicios de alimentos o comidas para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	198.000,00	8.079,13	14/10/2019	14/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	31/10/2019	07/11/2019	
								0,00	0,00											
27	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I	CD	Bienes	CD-B-015-2019	Adquisición de 156 silos metálicos de 12 qq para almacenamiento de granos para hogares beneficiarios para PNA en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	187.200,00	7.638,45	14/10/2019	14/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	31/10/2019	07/11/2019	En proceso
								0,00	0,00	04/11/2019		07/11/2019	08/11/2019							



**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO - PROSASUR**  
**Convenio de Donación No. TF017904**  
**PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018-2019**



**CONSULTOR IMPLEMENTADOR: CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL / CLUSTER 2**

Version: 15/11/2019

Aprobados: 13/11/2017, 10/12/2018 y 27/09/2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	NumeroProceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	Elaboración de las Especificaciones Técnicas (Documento licitación o comparación de	No Objeción de INVEST-H*	Elaboración de Invitación a Cotizar o elaboración del aviso	Invitación o publicación a presentar ofertas	Recepción de la Oferta	Evaluación de la Oferta y Preparación de Informe	No Objeción de INVEST-H*	Notificación del Resultado a los Oferentes	Emisión de Orden de Compra o Contrato	Recepción del Bien u Obra	Observaciones
28	1.1.10	I	CD	Bienes	CD-B-016-2019	Adquisición de 2000 bolsas de almacenamiento de granos de post cosecha para hogares en Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN) en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	200.000,00	8.160,73	14/10/2019	14/10/2019	17/10/2019	22/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	31/10/2019	07/11/2019	En proceso
								0,00	0,00	05/11/2019		08/11/2019	08/11/2019							

Para mayor información, favor comunicarse al correo electrónico: [adquisicionesprosasur@crea-acs.com](mailto:adquisicionesprosasur@crea-acs.com)